Załącznik nr 6
Wykaz robót zrealizowanych

1. Budynek nr 35

a) Roboty budowlane

· roboty rozbiórkowe, wykonano około 90%,

· wykonanie nadproży, wykonano około 15%,

· pomurowanie ścianek działowych, wykonano około 98%.

b) Roboty elektryczne

· roboty demontażowe wykonano w 100%,

· wykonano montaż tablic wraz z wyposażeniem, wykonano około 80%,

· ułożono przewody, wykonano około 96%,

· wykonano montaż puszek.

c) Wentylacja

· roboty nie wykonane.

d) Instalacja wod-kan.

· roboty ziemne wykonano w 100%,

· wykonanie pionów, poziomów i podejść kanalizacyjnych, wykonano około 86%,

· armatura i urządzenia kanalizacyjne nie wykonano,

· roboty demontażowe kanalizacyjne wykonano w 100%,

· instalacja zewnętrzna kanalizacji, wykonano około 95%,

· piony, poziomy, podejścia i armatura wodociągowa, wykonano około 23%,

· izolacja przewodów wodociągowych nie wykonano,

· roboty demontażowe instalacji wodociągowej, wykonano około 95%.

e) Roboty teletechniczne

· wykonano przebicia w ścianach i stropach,

· zamontowano szafę dystrybucyjną stojącą z wyposażeniem szafy.

2. Budynek nr 71

a) Roboty budowlane

· roboty rozbiórkowe, wykonano około 98%,

· wykonanie nowych posadzek cementowych, wykonano około 98%,

· ułożono nowe pokrycie z papy, wykonano w 100%,

· wykonano okładziny GKF EI30 na suficie w ilości około 40%.

b) Roboty elektryczne

c) Wentylacja

· roboty nie wykonane.

d) Instalacja wod-kan.

e) Roboty teletechniczne

· roboty nie wykonane.

3. Budynek nr 72

a) Roboty budowlane

· roboty rozbiórkowe, wykonano około 90%,

· wykonanie wzmocnienia dachu pod centrale wentylacyjne, wykonano około 40%,

· wykonanie nowych posadzek cementowych, wykonano około 98%,

· ułożono nowe pokrycie z papy wykonano w 100%.

b) Roboty elektryczne

c) Wentylacja

· roboty nie wykonane.

d) Instalacja wod-kan.

e) Roboty teletechniczne

· roboty nie wykonane.

4. Budynek nr 75

a) Roboty budowlane

· roboty rozbiórkowe wykonano w 100%,

· roboty konstrukcyjne, wykonano około 99%,

· montaż stolarki, wykonano około 90%,

· docieplenie ścian, wykonano około 90%,

· roboty wykończeniowe, wykonano około 50%.

b) Roboty elektryczne

· roboty elektryczne, wykonano około 99%.

c) Węzeł

· roboty wykonane w ilości około 96%.

d) Instalacja wod-kan.

· roboty ziemne wykonano w 100%,

· piony, poziomy i podejścia wykonano w 100%,

· armatura i urządzenia kanalizacyjne nie wykonano,

· roboty demontażowe wykonano w 100%,

· instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej wykonano w 100%,

· piony, poziomy, podejścia i armatura wodociągowa nie wykonano,

· izolacja przewodów nie wykonano,

· rurociągi, grzejniki, armatura wykonano około 97%.

5. Teren zewnętrzny

a) Mała architektura

· roboty nie wykonane.

b) Neony i szyldy

· roboty nie wykonane.

c) Zieleń

· roboty nie wykonane.

d) Roboty elektryczne

e) Roboty drogowe

· roboty nie wykonane.

f) Sieć grzewcza

· roboty wykonane w ilości około 98%.

g) Przyłącze teletechniczne

h) Instalacja teletechniczna

Uwaga:

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej.

